



**Rechnungsprüfungskommission**

**Gemeinde Schöfflisdorf**

**Abschied und Empfehlung der Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf zur Abrechnung des Objektkredits Ausbau Bergstrasse, Abschnitt Dorfleben- bis Rütistrasse (Strassenbau, Wasserleitung und Fremdwasserleitung)**

Die Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf hat die Abrechnung, die Kontoauszüge und den entsprechenden Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderats der Sitzung vom 30. März 2026 geprüft und darüber beraten.

Die Rechnungsprüfungskommission Schöfflisdorf befindet die Abrechnung als korrekt und nachvollziehbar.

Die Begründungen für die Kostenüberschreitung gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit (CHF 1'260'000.0) im Betrag von CHF 88'816.45 ist für die Rechnungsprüfungskommission nachvollziehbar.

Sie weist aber auf die grosse Verzögerung zwischen Bauabnahme und Abrechnung hin und empfiehlt, zukünftige Abrechnungen zeitnah ausstellen zu lassen. Ausserdem empfiehlt sie, aufgrund der Erkenntnisse aus diesem Projekt, bei zukünftigen Projekten ausgiebigere Prüfungen allfälliger Altlasten vorzunehmen und sich nicht allein auf das Kataster der belasteten Standorte zu verlassen.

Schöfflisdorf, 2. Mai 2026

Emanuel Rodriguez  
Präsident

Alfons Schmid  
Aktuar